



# CV. GUNA JAYA

KONSTRUKSI DAN SUPPLIER

Jl. Dewi Sartika No. 13 Lumajang Telp. 0334 - 886176

Nomor : 01.07.24/UNEJ/CV.GJ/VII/2024  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : **Surat Permohonan Pembayaran Termint 30% Pekerjaan Pemeliharaan Café  
Harmoni Universitas Jember**

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen

Universitas Jember

Di-Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yossie Satya Prakarsa

Jabatan : Direktur CV. GUNA JAYA

Selaku : **Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Biomedik II  
Fakultas Kedokteran Universitas Jember**

Menunjuk Surat Kontrak Perjanjian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Cafe Harmoni Universitas Jember Nomor : Nomor: 9006/UN25.4.2.1/TU/2024 Tanggal 05 April 2024 dan Kontrak Addendum No 15115/UN25.4.2.1/TU/2024. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Gedung Cafe Harmoni Universitas Jember yang sedang kami laksanakan, dengan nilai kontrak Addendum **Rp. 1.670.832.251,-** ( satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah ) , bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran senilai 30 % dari progress pelaksanaan pekerjaan sebesar 35% tersebut diatas dengan rician sebagai berikut :

**Termin pembayaran 30% :**

Termin I = ( 30% x Kontrak )

= Rp. 1.670.832.251 x 30%

= **Rp. 501.249.675.30,-**

Terbilang :” **lima ratus satu juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh Puluh Lima koma tiga puluh rupiah**”



# CV. GUNA JAYA

KONSTRUKSI DAN SUPPLIER

Jl. Dewi Sartika No. 13 Lumajang Telp. 0334 - 886176

---

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lumajang, 01 juli 2024

Hormat kami,

~~CV. GUNA JAYA~~



YOSSIE SATYA PRAKARSA

Direktur